

**Rudnik soli „TUZLA“ d.d.
Tuzla**

**PLAN
NABAVKE
ZA 2021.GODINU**



Tuzla, juni 2021.godine

1. Predmet nabavke – investicione aktivnosti u skladu sa Planom poslovanja 2021

U sledećoj tabeli dat je Plan nabavke po pitanju investicionih aktivnosti za 2021.godinu u skladu sa usvojenim Planom poslovanja i raspoloživim izvorima finansiranja:

Redni broj / Broj iz PP 2021	Predmet nabavke	Period realizacije (kvartal)	Napomena
1. / 1.1.	Bušenje 6 istražno – eksploatacionih bušotina i jedna kontrolno – sigurnosna bušotina IB-5	U toku 2021.g	U toku bušenje po aktivnom ugovoru.
2. / 1.1.2.	Eksterni nadzor nad bušenjem	II kvartal	
3. / 1.1.3.	Izrada platoa i pristupnih puteva za B-41 B-51 B-50	U toku 2021.g	
4. / 1.1.4.	Api cijevi	II kvartal	
5. / 1.1.4.	Mjerno regulaciona oprema	U toku 2021.g	
6. / 1.1.4.	Nadzemni cjevovodi sa armaturama	U toku 2021.g	
7. / 1.1.4.	Izgradnja cjevovoda za bušotine	U toku 2021.g	
8. / 1.1.4.	Nabavka materijala i izrada eksploatacionih glava	U toku 2021.g	
9. / 1.1.4.	Antikorozivna zaštita za cjevovode	U toku 2021.g	
10. / 1.1.7.	Servisno – remontno postrojenje nosivost 80t	III kvartal	
11. / 1.1.8.	Izrada tri nova upoja u SRS-u	U toku 2021.g	
12. / 1.1.9.	Rekonstrukcija elektro – energetskih postrojenja PS „Tušanj“	U toku 2021.g	
13. / 1.1.10.	Oprema za mjerenje i regulaciju u PS „Tušanj“	I kvartal	Završeno
14. / 1.1.13.	Geološki elaborat za nove bušotine i revizija	U toku 2021.g	
15. / 1.1.14.	Reološka ispitivanja	U toku 2021.g	
16. / 1.3.4.	Izrada karte supstrata	II kvartal	
17. / 1.3.7.	Izrada hidrotehničkog projekta za novu SRS	U toku 2021.g	
18. / 1.3.9.	Izrada DRP bušotina za 2022-2023	U toku 2021.g	
19. / 1.3.10.	Izrada PRP za pristupne puteve i platoe za bušotine u 2022.godini	U toku 2021.g	
20. / 1.3.11.	Izrada projekta i izgradnje mosta za prelazak cijevi preko Jale	U toku 2021.g	
21. / 1.3.14.	Izrada projekta elektro-energetskih postrojenja i niskonaponskih instalacija za nove bušotine u 2022.	U toku 2021.g	
22. / 1.3.15.	Izrada projekta mašinskih instalacija cjevovoda i mjerne opreme za nove bušotine u 2022.	U toku 2021.g	
23. / 2.1.1.	Feasibility studije za nove trase i rezervoare, kao i rekonstrukcija postojećih	U toku 2021.g	
24. / 2.3.1. 2.3.3.	DRP Sanacija bušotina B-66	U toku 2021.g	
25. / 2.5.3.	Akreditacija laboratorije prema 17025	U toku 2021.g	

2. Plan nabavke stalnih sredstava u skladu sa Planom poslovanja za 2021.godinu

U sledećoj tabeli dat je pregled nabavke stalnih sredstava u skladu sa usvojenim Planom poslovanja i raspoloživim izvorima finansiranja:

Redni broj	Predmet nabavke	Period realizacije	Napomena
1	Hihraulična kliješta Hilman Ø 4½" i Ø7"	U toku 2021.g	
2	Pumpa muljarica (pogon benzin)	I kvartal	
3	Centrifugalna pumpa min 100 m ³ /h (pogon dizel/benzin)	I kvartal	
4	Pumpe tipa KV 37,5-20/5	I kvartal	Završeno
5	Dizalica sa lancem jednogredna mosna	U toku 2021.g	
6	Agregat za struju 10-12 kV (mobilni)	U toku 2021.g	
7	Viljuškar 3,5 t	U toku 2021.g	
8	Uređaj za daljinsko mjerenje nivoa podzemnih voda	U toku 2021.g	
9	GPS uređaj	U toku 2021.g	
11	Laboratorijska sita za pripremu mikropaleontoloških uzoraka	I kvartal	Završeno
12	Ehosonda klasična sa pratećom opremom	U toku 2021.g	
14	Laboratorijski radni stolovi i ormari	I kvartal	Završeno
15	Mašina za pranje laboratorijskog posuđa	I kvartal	Završeno
16	Peć za žarenje za laboratoriju	I kvartal	
17	Ormar sigurnosni za hemikalije po sistemu ISO 9001	I kvartal	Završeno
18	Vozilo – namjensko za karotažna mjerenja sa opremom	III kvartal	
19	Alati	U toku 2021.g	
20	Računari	II kvartal	
21	Printeri	U toku 2021.g	
22	Ostala kancelarijska oprema	U toku 2021.g	
23	Ostala oprema	U toku 2021.g	
24	Kotao na uglj 300-350kW	U toku 2021.g	
25	Dva terenska vozila i jedno putničko	III kvartal	

3. Plan nabavke – ostalo u skladu sa Planom poslovanja za 2021.godinu

Redni broj	Predmet nabavke	Period realizacije	Napomena
1	Advokatske usluge	U toku godine	
2	Fizičko – tehnička zaštita imovine društva	U toku godine	
3	Procjena i vještačenje vrijednosti imovine društva	U toku godine	
4	Usluge održavanja objekata	U toku godine	

Tuzla, datum: _____

Broj protokola: _____

Za Upravu

VD Direktor
Dr.Sc.Jasmin Isabegović, dipl.inž.geol.